



Бр. 28-

Скопје

45371/  
13-08-2018

Јуриј Гагарин, 15

1000 Скопје,

Република Македонија

Тел. (02) 3093408

Факс: (02) 3084472

[www.economy.gov.mk](http://www.economy.gov.mk)

e-mail: [info@economy.gov.mk](mailto:info@economy.gov.mk)

ISO 9001:2008  
CERTIFICATE  
20100131300073

Предмет: Дополна и измена на податоци во Планот за јавни набавки за 2018 година


Врз основа на барањето од Секторот за поттикнување на општествена одговорност, број 29-4461/1 од 06.08.2018 година, се врши измена во Годишниот план за јавни набавки за 2018 година, и тоа:

Во дел VII – Сектор за поттикнување на општествена одговорност, договорни и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги, во однос на јавната набавка со назив: „Изработка на Студија за општествената одговорност на претпријатијата во Република Македонија и резултатите од мерките за нејзино поттикнување” се врши измена на очекуваниот месец на отпочнување на постапката од месец Јули во месец Август.

Врз основа на барањето од Секторот за туризам и угостителство, број 13-4056/2 од 06.07.2018 година и барањето со бр. 13-4480/1 од 07.08.2018 година се врши измена во Годишниот план за јавни набавки за 2018 година, и тоа:

Во дел IV – Сектор за туризам и угостителство, договорни и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги, во однос на набавката со назив „Студија со потенцијал за изградба на Планински велосипедски патеки на целата територија во Република Македонија”, се врши измена на очекуваниот месец на отпочнување на постапката од месец Април во месец Август.

Во дел IV – Сектор за туризам и угостителство, договорни и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги, во однос на набавката со назив „Подготовка и изработка на Гастрономски водич за Република Македонија”, се врши измена на очекуваниот месец на отпочнување на постапката од месец Јули во месец Август.





Врз основа на барањето од Секторот за координација на активностите на Министерот, број 14-4505/1 од 08.08.2018 година, се врши дополна и измена во Годишниот план за јавни набавки за 2018 година, и тоа:

Во дел II – Сектор за координација на активностите на Министерот, договорни и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки, под реден број три се додава нова јавна набавка со назив: „Набавка на плакети и статуетки за потребите на Министерството за економија”.

Очекуван месец за отпочнување на постапката е месец Август.

Проценетата вредност за погоренаведената јавна набавка изнесува 360.000 денари со вклучен ДДВ.

Во дел II – Сектор за координација на активностите на Министерот, договорни и рамковни спогодби за јавни набавки на работи, во однос на набавката со назив: „Реконструкција на просториите во Министерството за економија”, се врши измена на очекуваниот месец на отпочнување на постапката од месец Јули во месец Септември.


Проценетата вредност за погоренаведената јавна набавка ќе изнесува 847.458 денари без вклучен ДДВ односно 1.000.000 денари со вклучен ДДВ.

Во дел II – Сектор за координација на активностите на Министерот, договорни и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки, во однос на набавката со назив: „Набавка на мебел”, се врши измена на очекуваниот месец на отпочнување на постапката од месец Јули во месец Август.

Проценетата вредност за погоренаведената набавка останува иста.

Во дел II – Сектор за координација на активностите на Министерот, договорни и рамковни спогодби за

ISO 9001:2008  
CERTIFICATE  
20100131300073







јавни набавки на услуги, во однос на набавката со назив: „Обука за односи со јавноста и протокол“, се врши измена на очекуваниот месец на отпочнување на постапката од месец Јуни во месец Септември.

Проценетата вредност за погоренаведената набавка останува иста.

Во дел II – Сектор за координација на активностите на Министерот, договорни и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги, во однос на набавката со назив: „Преведувачки услуги“, се врши измена на очекуваниот месец на отпочнување на постапката од месец Јуни во месец Септември.

Проценетата вредност за погоренаведената набавка останува иста.

ISO 9001:2008  
CERTIFICATE  
20100131300073


МИНИСТЕР,

Kreshnik Bekteshi



Изработил: Душица Јовановска 

Контролирал:

Одобрил: Славица Синцироска 

Согласен: Зоран Павловски 